

PROGRAMMA STRAFVORDERING OM2020/ PROJECT OM-STRAFBSCHIKKINGPROJECT

Achtergrond

- Project OM-straftbeschiikking is erop gericht om parketten in staat te stellen de kwaliteit van de toepassing van de afdoeningsmodaliteit OM-straftbeschiikking te verbeteren (nav aangetoonde kwetsbaarheden) in lijn met het vastgestelde strafdorderlijk kader en om deze kwaliteit landelijk te borgen.
- Het project draagt eraan bij dat de samenleving – slachtoffers, daders en andere betrokkenen – kan rekenen op een OM dat zich houdt aan de wettelijke voorschriften en zijn werk juist, volledig en op tijd verricht met de daarbij behorende professionele standaard ten aanzien van gedrag en bejegening. Het programma draagt hiermee bij aan het publiek vertrouwen in het OM (rechtsgevoel) en de betrouwbaarheid van het OM in de strafrechtketen (rechtszekerheid).
- Het project geeft een nadere invulling van de inrichting binnen de kaders van de werkomgevingen en scherpert deze kaders aan vanuit het strafdorderlijk kader en de vertaling daarvan naar de praktijk.

Doelstellingen & resultaten

Resultaten:

- Sturing ingericht + leiderschap hierop
- Kwaliteit juridisch handelen conform kader
- Vastgestelde processen
- Heldere rollen, competente bezetting
- Soepele proceslogistiek en IVT/ICT
- Registratie op orde en reproduceerbaar

Impact:

- Prestaties van parket zijn verbeterd en voldoen aan (nog te ontwikkelen, steeds scherpere) normering obv kwaliteitselementen sv-kader
- Uniformiteit


Scope

- Het project omvat de vertaling van vakinhoud naar zowel hardere aspecten zoals logistiek, sturing, processen en ICT/IV, maar ook zachte aspecten zoals leiderschap, leercultuur, gedrag, juridisch oordeel en bejegening.
- Nadruk ligt op interventie werkomgeving en productie. Daarnaast past FP strafbeshikkingen toe.
- Verbeteringen binnen het executie gedeelte worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met programma Executie.

Fase & aanpak

- Project is gestart met vaststelling van het strafdorderlijk kader met vervolgens een feitelijke analyse van de huidige praktijk (nulmeting). Op basis van de uitkomsten wordt gewerkt aan quick wins/ uitwisselen best practices en lange termijn verbetermaatregelen / ontwikkeling professionele standaard. Na implementatie betreft de laatste fase het inrichten van sturing en borging in de lijn.

Planning & mijlpalen



Projectsturing


- Opdrachtgever: Rinus Otte
- Projectleider: [redacted] (per 1 juli 2017)
- Programmamanager: [redacted]

Gedelegeerd opdrachtgever: Jan Eland
Procestrekker: George Rasker
Procestrekker: [redacted]

Projectteam & capaciteit



Projectstructuur



Budget



Budgethouder:	[redacted]
Financiering uit budget:	Programma-budget SV2020
Geraamd budget:	€1.984.150 (programma-budget)
Budget lopend jaar:	€2.000.000 (programma-budget): projectbudget volgt
Budget totaal:	€nader te besluiten