

Voortgangsmemo

Programma Strafvordering 2020 | 31 mei 2018

1. Project OM-strafbeschikking

Aandachtspunten en beslispunten korte termijn:

- Voortgangsupdate Tweede Kamer
- Besluit straftoemeting OMSB, verwerking in aanwijzing
- Impactanalyse ICT veranderingen moeizaam: inzet DVOM
- Beheer kwalificaties/ feitomschrijvingen
- Wegens budgetaanpassing MI OM2020 project, nu geen Dashboard OMSB
- Aansluiting bestuur CVOM inzet op versnellen executietraject?
- Business case betekenen OMSB momenteel niet in scope
- Onderzoek sepots en vrijspraken i.r.t. kwaliteit schuldvaststelling momenteel niet in scope
- Rol slachtoffers

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling: opleiding en uitwisseling		
Mijlpaal/thema	Stand van zaken	Planning
Integreren SV-kader in opleiding	- Bijdrage SSR aan regiobijeenkomsten: input voor structurele opl. Hierover is contact met [REDACTED] van de SSR. 10.2.e	Gereed
	- Medio april vervolgesprek integreren OMSB-kennis in opleidingen + administratie OM2020	Sept
Regio-bijeenkomsten OMSB 2018	- Regiobijeenkomsten: uitwisseling, OM-horen en OMSB toepassing	Gereed
	- Opvolging: opgehaalde input wordt gebundeld. Terugkoppeling aan deelnemers en officierenpool tbv uitwisseling en input verbeteracties.	April/ mei
Communicatie	- ZoOM up to date.	Doorlopend Najaar
	- Andere vormen? 'Nieuwsbrief' SV2020	
Vertaling SV-kader in beleid en praktische hulpmiddelen		
Mijlpaal/thema	Stand van zaken	Planning
Aanwijzing incl. straftoemeting	- Aanwijzing gereed. Straftoemeting reactie regiobijeenkomsten bespreken: formulering in aanwijzing	Juni/juli
	- Strafmotivering registratie loopt via LCS. SV2020 leest mee	
Werkinstructie	- Op te pakken in werkgroep OMSB (oa inkorten)	Juli
Notitie OM-horen	- Gereed	Gereed
Besliswijzer	- Besliswijzer gebruikt in regiobijeenkomsten	Gereed
	- Beschikbaar via Zoom en in Poolbrief (evt. posterformaat)	Gereed
Rol slachtoffers	- Onderzoeken impact veranderende rol en wetgeving slachtoffers op proces OMSB. [REDACTED] van AP Noord-Holland heeft hierover een stuk geschreven. 10.2.e	Afspraak 11 juni
Monitoren kwaliteit juridisch handelen/ prestaties OMSB		
Mijlpaal/thema	Stand van zaken	Planning
1-meting en 0-meting verzet	- Gereed	Gereed

Aanvullende CVOM meting	- CVOM meting is in concept gereed. Conclusies nog aanvullen.	10.2.e	gereed
Voortgang Tweede Kamer	- In wk 16 april bespreken input met [redacted] voor toegezegde voortgangsupdate Tweede Kamer. Doorlooptijden verbeterd. Kwaliteit schuldvaststelling lijkt aandachtspunt. Reactie moet in lijn zijn met reactie op evaluatie Wet OM-afdoening		juni

Verbeterde ICT ondersteuning			
Mijlpaal/thema	Stand van zaken		Planning
OM-CJIB: ontneming in GPS	- Niet in scope van executieprogramma - [redacted] moet opdrachtbrief vanuit OM sturen aan CJIB zodat CJIB de aanpassingen in gang zet - Deel OM overdragen aan traject berichtenverkeer OM-CJIB van [redacted]	10.2.e	Juni
OM-CJIB: minderjarige	- Wordt meegenomen in programma executie		Gereed
OM-CJIB: OMSB in dossier	- Bij verzetszaken en mislukte executie zit uitgestuurde OMSB in het OM-dossier (gereed eind maart) - Voor overige zaken opdrachtbrief CJIB		Gereed Juni
OM-CJIB: OMSB toelichting	- Werkgroep OMSB oppakken (op agenda vanaf medio apri)		Juni
Brieven/ form. project	- Eerst interne formulieren (horen, registratie etc), dan extern b1 - Wensen ingebracht + Input geleverd voor externe brieven (welke wel/niet en welke aanpassingen). Realisatie volgen		juli
Overige GPS aanpassingen	- Uitwerken gewenste aanpassingen Sv2020 - [redacted] maakt opdracht CAP impactanalyse - Start CAP impactanalyse - In productie	10.2.e	2 mei mei juni 31 dec
Opmerkingen:			
- 1 vd wijzigingen: kwalificaties/feitomschrijvingen wordt quick win met zelf verbeteren teksten omschrijving in tabel. Dit is geen structurele oplossing (zit geen beheer op).			
- Ondanks goedgekeurde business case in driehoek en toezegging dekking kosten impactanalyse a 71K is er nog steeds (te) weinig ondersteuning en voortgang vanuit DVOM-I			

Procesgang en rolverdeling			
Mijlpaal/thema	Stand van zaken		Planning
Mandaat en rolverdeling	- SV2020 adviesrol tav mandaatregeling en vragen mbt wie welke OMSB beslissingen mag nemen, rolverdeling horen en herbeoordeling. Samenwerking met [redacted]	10.2.e	Juni?
Procesmodel OMSB + best practices	- Helderheid OMSB met minimale kwaliteitseisen per procedure - Beschikbaar stellen best practices		sept-dec
Verzetsprocedure OMSB	- Vaststellen optimale verzetsprocedure met kwaliteitseisen - Beschikbaar stellen best practices		sept-dec

Effectiviteit: doorlooptijden			
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	10.2.e	<i>Planning</i>
CJIB: versnellen executietraject	<ul style="list-style-type: none"> - In scope werkgroep CVOM. Aansluiting executie/ sv2020 borgen. - Rechtspersoon / buitenlandse rechtspersoon - Natuurlijk persoon: na 3 maanden wil OM zien → vervangende hechtenis, taakstraf? - Sepotgronden verminderen, in afstemming met modernisering WvSv 		Dec 2018
Doorlooptijden binnen OM	<ul style="list-style-type: none"> - Eigen sturing parketten. Ondersteuning MI OMSB dashboard (uitvoering vertraagd) - Via process mining inzicht in procesvariatie, wachttijden etc. 		Dec 2018
Betekenen OMSB	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek nog niet in scope 		

Rechtsbijstand en slachtoffers			
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>		<i>Planning</i>
Rechtsbijstand/ direct betalen	<ul style="list-style-type: none"> - Input en adviesrol richting B&S 		Ad hoc
Slachtoffers	<ul style="list-style-type: none"> - SV-Kader: aanvullen rol slachtoffers / afstemming proceskring Slachtofferzorg 		Afspraak in juni ingepland

Overdracht staande organisatie			
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>		<i>Planning</i>
Dashboard OMSB	<ul style="list-style-type: none"> - Managementinformatie OMSB beschikbaar stellen: voorbereiding gereed. Ivm MI OM2020 verschuiving realisatie in gevaar. 		
Normenkader	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen belangrijke indicatoren en bijbehorende normering tbv monitoring kwaliteit uitvoering OMSB 		Dec 2018