

NOG AFMAKEN MORGEN Stand van zaken opdrachten en acties per werkgroep

Opdrachten en acties thema 1. Reproduceerbaarheid grondslag OMSB beslissing		
Wat	Wie	planning
1. Testen registratievelden straftoemeting (LCS)		4 juli
- Gereed - Issues: niet ingebouwd geen richtlijn en nvt op overtredingen en risico's toename last executie en stijgen doorlooptijd executie - Uitkomsten hebben geleid tot escalatie en vertragen van in productie name in opdracht van college		
2. Functionele eis benodigde aanpassingen issues		6 juli
- Mbt geen richtlijn is concept voorstel gereed. - Ter bespreking 13 juli: afstemming met oa proceskringen, executie nodig - Afspraak in augustus te plannen met Hugo Hillenaar, en projectteam OMSB: vervolgacties		
3. Basisverhaal		4 juli
•		
4. Snelstartkaart		6 juli
•		
5. Landelijk formulier		6 juli
•		
6. Afstemming oost nl, rotterdam en midden nl		6 juli
•		
•		
7. Contact Fokke Heida ICT agenda		6 juli
•		
8. Proceskring IBR		13 juli
•		
9. Officierpool		15 juli
30 juni toelichting 15 juli maandelijks update sv2020		

Opdrachten en acties thema 2. Reproduceerbaarheid grondslag OMSB beslissing		
Wat	Wie	planning
10. Testen registratievelden straftoemeting (LCS)		4 juli
- Gereed - Issues: niet ingebouwd geen richtlijn en nvt op overtredingen en risico's toename last executie en stijgen doorlooptijd executie - Uitkomsten hebben geleid tot escalatie en vertragen van in productie name in opdracht van college		
11.		6 juli
•		
12.		4 juli
•		
13.		6 juli
•		
14.		6 juli
•		
15.		6 juli
•		
•		
16.		6 juli
•		
17.		13 juli
•		
18.		15 juli
•		

Terugkoppeling regiobijeenkomsten