

1. Project OM-straftbeschikking

Aandachtspunten en beslispunten korte termijn:

- Voortgangsupdate Tweede Kamer
- Besluit straftoemeting OMSB, verwerking in aanwijzing
- Impactanalyse ICT veranderingen moeizaam: inzet DVOM
- Beheer kwalificaties/ feitomschrijvingen niet belegd: nu quick fix
- Wegens budgetaanpassing MI OM2020 project, nu geen Dashboard OMSB
- Aansluiting bestuur CVOM inzet op versnellen executietraject?
- Business case betekenen OMSB momenteel niet in scope
- Onderzoek septs en vrijspraken i.r.t. kwaliteit schuldvaststelling momenteel niet in scope
- Rol slachtoffers momenteel niet in scope

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling: opleiding en uitwisseling

<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
Integreren SV-kader in opleiding	- Bijdrage SSR aan regiobijeenkomsten: input voor structurele opl. - Medio april vervolggereprek integreren OMSB-kennis in opleidingen	Gereed sept
Regio-bijeenkomsten OMSB 2018	- Regiobijeenkomsten: uitwisseling, OM-horen en OMSB toepassing - Opvolging: opgehaalde input wordt gebundeld. Terugkoppeling aan deelnemers en officierenpool tbv uitwisseling en input verbeteracties.	Gereed april/ mei
Communicatie	- ZoOM up to date. - Andere vormen? 'Nieuwsbrief' SV2020	Doorlopend Najaar

Vertaling SV-kader in beleid en praktische hulpmiddelen

<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
Aanwijzing incl. straftoemeting	- Aanwijzing gereed. Straftoemeting reactie regiobijeenkomsten bespreken: formulering in aanwijzing (volgt rechterlijke straftoemeting vs lager dan wat officier zou eisen op zitting)	Juni/juli
Werkinstructie	- Strafmotivering registratie loopt via LCS. SV2020 leest mee - Op te pakken in werkgroep OMSB (oa inkorten)	juli
Notitie OM-horen	- Gereed	Gereed
Besliswijzer	- Besliswijzer gebruikt in regiobijeenkomsten - Beschikbaar via Zoom en in Poolbrief (evt. posterformaat)	Gereed april
Rol slachtoffers	- Onderzoeken impact veranderende rol en wetgeving slachtoffers op proces OMSB	

Monitoren kwaliteit juridisch handelen/ prestaties OMSB

<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
1-meting en 0-meting verzet	- Gereed	Gereed
Aanvullende CVOM meting	- CVOM meting is in concept gereed. Conclusies nog aanvullen.	20 april
Voortgang Tweede Kamer	- In wk 16 april bespreken input met [REDACTED] voor toegezegde voortgangsupdate Tweede Kamer. Doorlooptijden verbeterd. Kwaliteit schuldvaststelling lijkt aandachtspunt.	april
Onderzoek sepots/vrijspraken	- Onderzoek sepots/vrijspraken i.r.t. kwaliteit schuldvaststelling - Geen planning	

Verbeterde ICT ondersteuning

<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
OM-CJIB: ontneming in GPS	- Niet in scope van executieprogramma - [REDACTED] moet opdrachtbrief vanuit OM sturen aan CJIB zodat CJIB de aanpassingen in gang zet: actie SV2020 - Deel OM overdragen aan traject berichtenverkeer OM-CJIB van [REDACTED] actie SV2020	Juni Juni
OM-CJIB: minderjarige	- Wordt meegenomen in programma executie	Gereed
OM-CJIB: OMSB in dossier	- Bij verzetszaken en mislukte executie zit uitgestuurde OMSB in het OM-dossier (gereed eind maart) - Voor overige zaken opdrachtbrief CJIB en oppakken in traject berichtenverkeer OM-CJIB [REDACTED]	Gereed Juni
OM-CJIB: OMSB toelichting	- Werkgroep OMSB oppakken (op agenda vanaf medio apri)	Mei
Brieven/ form. project	- Eerst interne formulieren (horen, registratie etc), dan extern b1 - Wensen ingebracht + Input geleverd voor externe brieven (welke wel/niet en welke aanpassingen). Realisatie volgen	
Overige GPS aanpassingen	- Uitwerken gewenste aanpassingen Sv2020 - [REDACTED] maakt opdracht CAP impactanalyse - Start CAP impactanalyse - In productie	2 mei mei juni
	<i>Opmerkingen:</i> - 1 vd wijzigingen: kwalificaties/feitomschrijvingen wordt quick win met zelf verbeteren teksten omschrijving in tabel. Dit is geen structurele oplossing (zit geen beheer op). - Ondanks goedgekeurde business case in driehoek en toezegging dekking kosten impactanalyse a 71K is er nog steeds (te) weinig ondersteuning en voortgang vanuit DVOM-I	31 dec

Procesgang en rolverdeling		
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
Mandaat en rolverdeling	- SV2020 adviesrol tav mandaatregeling en vragen mbt wie welke OMSB beslissingen mag nemen, rolverdeling horen en herbeoordeling. Samenwerking met [REDACTED]	Juni?
Procesmodel OMSB + best practices	- (Hoofd)procesmodel OMSB met minimale kwaliteitseisen per processtap - Beschikbaar stellen best practices	sept-dec
Verzetsprocedure OMSB	- Vaststellen optimale verzetsprocedure met kwaliteitseisen - Beschikbaar stellen best practices	sept-dec
Effectiviteit: doorlooptijden		
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
CJIB: versnellen executietraject	- In scope werkgroep [REDACTED] CVOM. Aansluiting executie/ sv2020 borgen. - Rechtspersoon / buitenlandse rechtspersoon - Natuurlijk persoon: na 3 maanden wil OM zien → vervangende hechtenis, taakstraf?	Dec 2018
Doorlooptijden binnen OM	- Eigen sturing parketten. Ondersteuning MI OMSB dashboard (uitvoering vertraagd) - Via process mining inzicht in procesvariatie, wachttijden etc.	Dec 2018
Betekenen OMSB	- Onderzoek nog niet in scope	
Rechtsbijstand en slachtoffers		
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
Rechtsbijstand/ direct betalen	- Input en adviesrol richting B&S	Ad hoc
Slachtoffers	- SV-Kader: aanvullen rol slachtoffers	
Overdracht staande organisatie		
<i>Mijlpaal/thema</i>	<i>Stand van zaken</i>	<i>Planning</i>
Dashboard OMSB	- Managementinformatie OMSB beschikbaar stellen: voorbereiding gereed. Ivm MI OM2020 verschuiving realisatie in gevaar.	
Normenkader	- Vaststellen belangrijke indicatoren en bijbehorende normering tbv monitoring kwaliteit uitvoering OMSB	Dec 2018